



# **Compte Rendu**

#### Phase 1

## Répartition des tâches

Pour cette première phase du projet, nous avons réparti les tâches comme suit :

- Francisco : création des pages *Inscription* et *À propos de nous*.
- Jilani : développement des pages Connexion, Profil et Recherche.
- Paul : conception des pages Accueil et Administrateur.
- La page *Accueil* a nécessité un travail collectif, notamment pour l'aspect esthétique, incluant le logo et le design général.

# Organisation du temps de travail

Pour avancer efficacement sur le projet, nous avons suivi un planning structuré :

- Nous avons utilisé les 3 heures de TD chaque semaine pour avancer ensemble.
- En dehors des TD, nous avons travaillé un soir sur deux, ce qui nous a permis de progresser régulièrement.
- Le week-end, nous avons consacré plus de temps au projet afin de finaliser nos parties respectives.
  - Grâce à cette organisation, nous avons pu terminer nos tâches dans les délais impartis.

### Difficultés rencontrées

Le principal défi a été le changement de langage. En effet, nous sommes passés du C à HTML et CSS, ce qui a nécessité une phase d'apprentissage et d'adaptation.

L'emplacement du bouton administrateur : nous ne savions pas où l'intégrer de manière intuitive.

#### **Solutions et Avancées**

Heureusement, nous avons pu compter sur Paul, qui avait déjà une bonne maîtrise du HTML et CSS, pour nous guider. Grâce à son aide, Jilani et moi avons pu progresser rapidement et acquérir de nouvelles compétences.

Francisco Tornos, Jilani Mohamed, Paul Lagrange